

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Πίνακας τύπου GANTT: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΗΝΕΣ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	1	2	3	4	5	6						
A.1	Προμήθεια και εγκατάσταση υδρομέτρων τεχνολογίας υπερήχων με αποστολή δεδομένων μέσω τεχνολογίας mM-Bus	1	2	3	4	5	6						
A.2	Προμήθεια και εγκατάσταση επικοινωνιακού εξοπλισμού (μετατροπείς σήματος mM-Bus σε LoRaWAN, σταθμοί βάσης LoRaWAN) για την εγκατάσταση δικτύου LoRaWAN και μετάδοση των δεδομένων των έξυπνων μετρητών σε Κεντρικό Σημείο Ελέγχου της ΔΕΥΑΚ	1	2	3	4	5	6						
A.3	Δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση							7	8				